Projet de développement web

Avancée:

Vendredi 14 mars 2025:

Tache 10 : : Développement de la fonctionnalité des indisponibilités des maisons

Vendredi 07 mars 2025:

Tache 9 : Développement de la fonctionnalité de réservation de maison

Vendredi 28 février 2025 :

Tache 8 : Développement du use case ajouter une Maison (Controller, model, view, Route)

Vendredi 21 février 2025 :

Tache 7 : Développement de la partie utilisateur (admin, utilisateur, logout (suite), Information / update information utilisateur).

Vendredi 14 février 2025:

Tache 6 : Développement du module de connexion des utilisateurs (Login et logout).

Vendredi 07 février 2025:

Tache 5: Développement du use case inscription (Controller, model, view, route).

Vendredi 31 janvier 2025:

Tache 4 : Conception de la base de données (tables et relations principales).

Vendredi 24 janvier 2025:

Tache 1 : Analyse du projet.

Tache 2: Use case diagram.

Tache 3: Planification du projet.